
bare in overweging genomen word, of ook het onderste ge-
deelte al of niet besteed zal worden, Den bouwmeester
onderwerpt dit berigt aan het beter oordeel zijner hooge
superieuren en noemd zich met de meeste eerbied derzelver
dienstvaardige dienaar

A. Munro.

Bovendien was nog ingekomen een „opneming van de-
fecten aan den Grooten Kerktoren gedaan door deskun-
digen".

De Raad besloot nu beide stukken ter visie te leggen en
inmiddels de reparaties aan het bovenste gedeelte van den
toren, begroot op ƒ 5000, in dit bijzonder geval en bij wijze
van proef te besteden aan C. Revier, mr. timmerman en
A. Ketting, mr. metselaar, hetzij ineens, hetzij in daggeld.
De som van ƒ 5000 mocht niet worden overschreden en het
werk moest voor het einde van den zomer gereed zijn.

Blijkbaar verliep de restauratie van dit bovenste gedeelte
naar wensch. Althans machtigde de Raad 24 Maart 1823
Fabriekmeesteren om het tweede gedeelte onder de hand te
besteden, zooals zulks het vorig jaar ten aanzien van het
bovenste gedeelte was geschied, waarvoor ƒ 10.000 werd uit-
getrokken. 14 April 1823 besloten Fabriekmeesteren den
toren te doen bewerken door Revier, Ketting en de steen-
houwers Dubbelens en Van Traa.

Nu kwam echter de tegenslag. In de raadsvergadering van
5 Juli 1824 deelde de Burgemeester mede, dat „de vier zijden
van den Groote-kerktoren tot en met de onderkant der
galmgaten zoo ver is gevorderd, dat dit werk met den eersten
October in gereedheid zoude kunnen zijn, als wanneer er
vijf stellingen zouden kunnen worden weggebroken, doch
dat in dat geval boven de som op den staat van begrooting
over dezen jare voorgedragen en toegestaan nog zoude be-
noodigd zijn eene somme van vijfduizend gulden". Burge-
meester en Wethouders verzochten daarop aan Gedepu-
teerde Staten om over deze ƒ 5000 te mogen beschikken uit
den post onvoorziene uitgaven ter beschikking van de pro-
vinciale autoriteit; blijkens de raadsnotulen van 31 Juli 1824
keurde genoemd college dit goed.
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